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Introducción 
El presente informe describe la experiencia adquirida durante el desarrollo de las 
Prácticas Profesionales Supervisadas (PPS) las cuales fueron llevadas a cabo en la 
empresa Green SA conforme a las disposiciones establecidas por el reglamento en el que 
se encuentran enmarcadas las prácticas profesionales durante los meses de Noviembre y 
Diciembre de 2016 y Enero de 2017.  
La obra “Mendoza Norte Country Club” se ubica en el distrito El Challao del 
Departamento de Las Heras, Provincia de Mendoza. 
Durante el desarrollo de la misma, la tutoría de las P.P.S. estuvo a cargo del Ing. Patricio 
Palmili quien actualmente desarrolla la función de jefe de obra. 
 
Imagen 1: ubicación general del emplazamiento del terreno donde se localiza la obra 
Universidad Nacional de Cuyo – Facultad de Ingeniería 
Informe de Prácticas Profesionales Supervisadas 
Alumno: Germán BADIALI 
 
P á g i n a  | 4 
 
Descripción de la empresa 
Green Desarrollos Inmobiliarios es un emprendimiento privado de Green SA, empresa 
fundada en 1991 que inició su actividad como constructora y dirigió luego su accionar al 
desarrollo integral de proyectos de edificación y obras viales. 
Desde entonces, la continua evolución de sus capacidades le permitió sostener el 
crecimiento empresario necesario para participar en proyectos de exigente complejidad 
técnica como obras hidráulicas, arquitectónicas, de saneamiento y ductos. Rutas, barrios, 
autopistas, gasoductos, edificios en torre, presas, hoteles, viaductos, escuelas, 
acueductos, hospitales, puentes y obras de saneamiento y de urbanización llevan su sello 
de calidad a lo largo y ancho del país. 
Green SA posee actualmente en la Argentina tres sedes: Mendoza, San Luis y Buenos 
Aires. 
Organigrama de la obra 
 
Imagen 2 
Producción: 1 ingeniero Jr., 13 obreros, 11 maquinistas 
Topografía: 1 topógrafo, 1 ayudante 
Arquitectura: 2 arquitectos 
Golf: 1 encargado, 3 obreros 
Jefe de obra 
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Administración: 1 jefe, 1 ayudante 
Taller mecánico: 1 mecánico, 1 ayudante 
Ambiente: 1 encargado, 2 ayudantes 
Objetivos generales de la práctica 
Al realizar las PPS se pretende alcanzar los siguientes objetivos:  
 Aplicar los conocimientos y habilidades adquiridas durante el cursado de la 
carrera 
 Demostrar capacidad para el análisis de problemas, formulación de alternativas, 
propuestas de resolución, organización y dirección de tareas profesionales 
aplicadas a la ingeniería 
 Reconocer la trascendencia social de la profesión del ingeniero y la importancia 
de la inserción de la universidad en el medio 
 Adquirir conocimientos relacionados con la puesta en marcha de un proyecto: 
adquisición de materiales, contratación de servicios, etc. 
 Desarrollar habilidades en el trabajo multidisciplinario 
Alcances de las PPS 
 Supervisión, dirección y verificación técnica en la construcción de la red interna 
colectora cloacal 
 Supervisión, dirección y verificación técnica en la construcción de la red interna 
de agua potable y de riego 
 Inspección de pruebas hidráulicas realizadas para redes de agua y cloacal 
 Supervisión en el zanjeado y colocación de caños para pases eléctricos 
 Control y gestión de subcontratistas 
 Gestión de los materiales disponibles en la obra 
 Seguimiento de obra y planificación de tareas 
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Descripción del proyecto 
El proyecto tiene por objeto la urbanización de 
un extenso terreno de 350 ha, la construcción de 
un campo de golf con sus instalaciones 
asociadas y el desarrollo de espacios verdes 
comunes para su posterior uso residencial tipo urbanización parque, recreativo y 
turístico. 
El proyecto se gesta con el objetivo de interrelacionar el desarrollo inmobiliario con una 
faceta turística – deportiva, particularmente el golf. El campo de juego está pensado 
como punto de atracción a inversores locales, regionales e internacionales, cruciales para 
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Descripción de los componentes del proyecto 
El terreno a urbanizar se divide en distintos sectores donde se desarrollan: lotes para 
residencias, canchas de golf, sectores de servicio (Club House, Gimnasio, Piscina, 
Playón de Deportes, Canchas de Tenis y Centro Comercial) e infraestructura necesaria 
para el Proyecto. 
Las premisas para el desarrollo del proyecto contemplan: 
 El trazado urbano respetando la topografía natural del terreno. 
 Tratamiento paisajístico de los espacios comunes para asegurar la integración 
con el paisaje existente. 
 Preservación y puesta en valor de la flora autóctona. 
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El área residencial se emplaza en cinco sectores, denominadas Zona A, Zona B, 
Zona C, Zona D y Zona E. En estas zonas se distribuyen los lotes, calles y ochavas. 
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Imagen 7: Detalle de manzanas y lotes por sector 
La superficie promedio de cada lote es de 500 m
2
, a fin de dar cumplimiento al Código 
de Edificación de Las Heras, que fija un mínimo de 500 m² por lote. En este contexto la 
densidad máxima de ocupación es de 8,2 viviendas por hectárea promedio. 
Los lotes son destinados únicamente a viviendas unifamiliares, no se permitirá más de 
una vivienda por lote. 
Club House 
El Club House tiene la finalidad de nuclear y administrar la actividad del golf y 
deportivas. Se encuentra ubicado en el sector centro – oeste del loteo. 
Es un sector de servicios donde se proyectan: salón, piscina, gimnasio, canchas de futbol 
y tenis. 
El área de deportes prevé: 
- una cancha de futbol de 30 x 60 m, 
- un circuito aeróbico, 
- un playón para práctica de básquet/vóley 
- tres canchas de tenis 
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- pileta de natación. 
Campo de Golf 
El Proyecto contempla la construcción de un campo de golf de 18 hoyos. 
La distribución y construcción de los hoyos, y en consecuencia la distribución de las 
distintas zonas del campo de golf, se basa en dos elementos fundamentales: 
 La topografía del área para que los greens tengan las pendientes adecuadas para 
el desarrollo de la actividad deportiva. 
 La presencia de árboles a fin de extraer la menor cantidad de ejemplares posible, 
procurando trasplantarlos cuando sea posible. 
Infraestructura 
Acceso al proyecto 
El proyecto cuenta con un acceso principal donde se encuentran las siguientes áreas: 
 Control de acceso y seguridad 
 Oficinas de administración y técnica 
 Oficinas de ventas 
 Centro Comercial 
Control de acceso y seguridad 
Se contemplan cuatro carriles de acceso y tres carriles de salida con barreras de control 
tanto para propietarios como visitas del barrio. El área de seguridad se encuentra entre 
los dos sectores y sus aspectos funcionales contemplan en planta baja un área para el 
personal de seguridad que controla los ingresos y salidas de barrio y en planta alta 
sectores para guardar y clasificar correspondencia, kitchenette, baños y vestuarios del 
personal. 
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Oficinas de administración y técnica 
Las oficinas comprenden: sala de recepción, sala de espera, sala de reuniones, dos áreas 
de oficinas una para sector de administración y otra para el área técnica, baños y office. 
La oficinas de desarrollan en una superficie cubierta de 110,00 m². 
Oficinas de ventas 
El sector de ventas, con acceso directo del exterior, está conformado por una sala de 
espera, una sala de reuniones, un puesto de atención al público, un privado, baños y 
office.  
Los tres últimos componentes descriptos: Acceso, Control y Seguridad, Oficinas de 
administración y técnica y oficinas de ventas, tienen un desarrollo horizontal en el 
acceso al Proyecto contenidas en un pórtico de hormigón armado. 
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Junto al acceso al Proyecto, se encuentra el Centro Comercial, al cual podrán acceder en 
forma rápida tanto los propietarios como los visitantes. 
El centro comercial tiene áreas de estacionamientos y locales comerciales. El mismo 
cuenta con dos plantas que contemplan 12 locales comerciales de 75 m² cada uno. 
El destino de los locales es confiterías, bares, indumentaria, gastronomía, entre otros. 
Accesibilidad al proyecto 
Al proyecto es posible acceder: 
 Desde el Sur a través de la rotonda ubicada en Avenida Champagnat y luego por 
el puente a construir para acceder a la propiedad, como muestra la imagen 10. 
 Desde el Este a través de la Avenida Regalado Olguín hasta llegar a rotonda de 
derivación a camino de ingreso, como muestra la imagen 10. 
El puente de acceso proyectado es de doble mano para el ingreso vehicular y peatonal, y 
se construirá en hormigón armado, con veredas laterales y barandas peatonales. Su 
ubicación está indicada en la imagen 10 con un círculo rojo. 
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El acceso Sur consta de un primer tramo de 730m que comienza en rotonda de Avenida 
Champagnat y termina en la intersección con el Colector Las Heras, luego continúa por 
una Avenida de doble mano proyectada hasta el ingreso al emprendimiento a través del 
puente de acceso principal.  
Tanto el Acceso Sur como la Avenida que costea el Este del emprendimiento se 
proyecta de doble mano, con calzadas pavimentadas de concreto asfáltico, banquinas de 
concreto asfáltico, señalización horizontal y vertical, cantero central, arbolado, espacios 
verdes, cordón y cuneta de hormigón armado. 
Se ha proyectado cambiar la traza de la Ruta Provincial Nº 13 desde su intersección con 
el Colector Las Heras hasta retomar su traza fuera de los límites del emprendimiento. Lo 
mencionado puede verse en la imagen 10 indicado con estrellas amarillas. 
El cambio de traza de la Ruta Provincial Nº 13 se justifica en la necesidad de no 
atravesar el espacio residencial con circulación vehicular, lo que alteraría la calidad de 
vida de los residentes, dificultaría el control de acceso, obligaría a ejecutar cierres 
perimetrales adicionales, dificultaría el proyecto de control de crecidas por lagunas de 
retención, obligaría a ejecutar obras de desagües transversales, y cortaría el campo de 
golf, entre otras situaciones no deseables. 
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Imagen 10: accesibilidad al proyecto 
Provisión de agua y manejo del recurso 
La provisión de agua para uso residencial y para riego se obtendrá del funcionamiento 
de un pozo de agua subterránea, ubicado en el sector Nor - Este del loteo. 
Para abastecer al loteo, se diseña una cañería de impulsión troncal de agua potable y otra 
de agua cruda para riego. La cañería de agua potable termina en una cisterna elevada, 
estratégicamente ubicada a los fines de contar con altura suficiente para distribuir agua a 
presión adecuada a los distintos lotes. Cada terreno contará con el servicio de agua 
potable y de riego por separado. 
El acuífero a explotar para dotar de agua al proyecto, es un acuífero libre que se 
desarrolla dentro de lo que se denomina cuenca de Las Lajas. 
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Planta potabilizadora de agua 
Se construirá un sector específico para ubicar la planta de producción de agua potable, 
cisternas, equipos, conexiones y sistemas de bombeo. 
La capacidad de producción del pozo de agua subterránea es de 210 m³/h.  
A fin de obtener agua apta para uso y consumo humano, se proyecta instalar una planta 
potabilizadora del tipo Ósmosis Inversa. 
Funcionamiento 
Desde la perforación (Q=210 m³/h) se bombea agua a la cisterna de agua cruda, la cual 
está dividida en compartimentos teniendo en cuenta el crecimiento del emprendimiento 
en cuatro etapas, cada una de 250 m³. 
Desde la cisterna de agua cruda se bombea agua cruda para uso de riego, también con 
equipos proyectados en etapas (4 de 40 m³/h). 
Desde dicha cisterna de agua cruda se bombea a la Planta de Osmosis Inversa y a un by-
pass que conduce agua cruda directo a la cisterna de dilución. Una vez que el agua se 
mezcla en la proporción adecuada para cumplir con los parámetros de potabilidad, se 
realiza la desinfección con el clorinador, y posterior bombeo a la red de distribución de 
agua potable. 
 
Imagen 11: esquema de balance de caudales 
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Lagunas de aprovechamiento agua de lluvia 
Se han diseñado tres lagunas ubicadas estratégicamente para captar el agua de lluvia y 
utilizarla para riego de canchas de golf. 
La altura promedio de cada laguna será la necesaria para almacenar el volumen que 
llegarían a las mismas para las distintas tormentas de proyecto. 
 
Imagen 12 
Evacuación de efluentes cloacales 
El sistema de efluentes cloacales está diseñado con red terciaria colectora en el interior 
del loteo, con cañerías de PVC junta elástica con diámetros según calculo hidráulico, 
dichos efluentes se colectan y conducen a un punto de vuelco especificado por AYSAM 
(Aguas y Saneamiento Mendoza) en la factibilidad de cloacas. 
Provisión de energía eléctrica y alumbrado público 
La red interna de distribución de energía eléctrica se proyecta del tipo subterránea, con 
cámaras de inspección ubicadas estratégicamente. 
El cable subterráneo alimentará a cada terreno en su gabinete con medidor normalizado 
de la empresa EDEMSA. 
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Espacios verdes comunes 
El proyecto define un importante espacio verde de aproximadamente de 147,3 ha. Este 
espacio verde contiene sectores para juego de niños, para senderos de paseo y sitios de 
contemplación. 
Superficies afectadas por el proyecto 
La superficie del terreno donde se desarrollará el proyecto es de: 350 ha. 
La siguiente tabla resume las superficies afectadas por los componentes del Proyecto, 
descritas en los puntos anteriores: 
 
Imagen 13: detalle de superficies vinculadas al proyecto 
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Imagen 14: detalle de superficies vinculadas al proyecto 
Descripción de las etapas del Proyecto 
Etapa de Desarrollo 
Descripción de las actividades de construcción 
Las actividades involucradas en esta etapa son: 
I. Limpieza de terreno. 
II. Movimientos de suelos. Desmontes y rellenos. 
III. Construcción de puente de acceso. 
IV. Preparación sub-rasante y pavimentación de calles de acceso e internas y 
construcción cordones. 
V. Construcción planta de tratamiento de agua. 
VI. Construcción de red interna de agua potable. 
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VII. Construcción de red interna colectora cloacal. 
VIII. Construcción de red interna de agua de riego. 
IX. Construcción de obras hidráulicas 
X. Construcción de campo de golf. Lagunas. 
XI. Construcción obras Club House 
XII. Instalaciones eléctricas. 
XIII. Instalaciones de gas natural. 
XIV. Desarrollo de espacios verdes comunes. 
Etapa de Funcionamiento 
Descripción de las actividades de funcionamiento 
Durante la etapa de funcionamiento del Proyecto las actividades a desarrollarse están 
vinculadas al uso que se le dará al mismo: residencial tipo urbanización parque, 
recreativo y turístico. Estas actividades se desarrollaran a lo largo de la vida útil de 
Proyecto. 
I. Uso del área residencial 
II. Uso del área recreativa- turística – deportiva 
III. Uso del área de acceso al emprendimiento 
IV. Movimiento vehicular 
V. Funcionamiento del sistema de extracción, bombeo y tratamiento de agua 
subterránea. 
VI. Operación del sistema de distribución y descarga de aguas pluviales 
VII. Mantenimiento del campo de golf, Club House, área de servicio y espacios 
comunes. 
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Desarrollo 
De todas las actividades mencionadas en la etapa de desarrollo, cabe destacar que mis 
prácticas profesionales estuvieron abocadas a las siguientes: 
 Construcción de red interna colectora cloacal. 
 Construcción de red interna de agua potable. 
 Construcción de red interna de agua de riego. 
 Instalaciones eléctricas 
Construcción de red interna colectora cloacal 
Al momento de incorporarme al equipo de trabajo la misma estaba en distintas etapas, 
donde se puede citar: 
 Zonas donde se debía construir la red totalmente desde el inicio 
 Zonas donde los trabajos estaban incompletos 
 Zonas donde la red estaba finalizada 
En el caso donde se debía revolver el trabajo desde el inicio no trajo mayores 
inconvenientes, la empresa contratista poseía una vasta experiencia en instalación de 
redes de agua potable y cloacales. 
En cierto sector de la obra se encontró la napa freática a escasos metros del nivel de 
terreno, para solucionar el problema se procedió a materializar el colchón de granza para 
permitir el escurrimiento del líquido. 
Además se recurrió a encamisar algunos tramos, ya que en ciertas zonas se emplazaban 
arroyos naturales.  
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Imagen 15: hormigonado de caño camisa 
En la imagen anterior se puede observar la materialización del colchón de granza, el 
encamisado del caño colector cloacal y el hormigonado del mismo para asegurar la 
sujeción. 
El inconveniente se presentó en zonas, donde otra empresa contratista (que había dejado 
de prestar servicios a la obra) dejó trabajos inconclusos y mal ejecutados. Entre ellos se 
puede mencionar: 
 Zanjas abiertas donde se habían desmoronado los taludes laterales y con una gran 
cantidad de material rocoso. 
 Zanjas donde se había colocado el colchón de arena y los caños, pero no se 
habían tapado. 
 Zanjas donde la malla de advertencia se encontraba a escasos centímetros de la 
cañería. 
 Zanjas donde los caños poseían una escasa pendiente. 
 Bocas de registro donde faltaba hormigonar el fuste y la losa superior. 
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 Bocas de registro donde faltaba materializar el cojinete y colocar la tapa de 
hierro. 
 Bocas de registro con material a causa de las precipitaciones. 
 
Imagen 16 
Las acciones realizadas para salvar dichos vicios fueron: 
 Limpieza integral de las zanjas en el caso de aquellas donde tenían una gran 
cantidad de material rocoso. 
 Retirar la malla de advertencia y colocar 30 cm del relleno de primera etapa 
(arena) por encima de la cañería, para luego colocar unos centímetros de relleno 
de segunda etapa (material propio de la excavación), la malla de advertencia y 
completar con este relleno de segunda etapa hasta el nivel del terreno. 
 En el caso donde la cañería colocada poseía una escasa pendiente, se procedió a 
re-colocarla dándole la pendiente adecuada, bajo supervisión del topógrafo. 
 Se completó el hormigonado de las bocas de registro, materializándose los 
cojinetes y con la adecuada colocación de las tapas de hierro. 
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 Se procedió a la limpieza de aquellas bocas de registro que poseían material 
debido a las precipitaciones, percatándose de cerrar la tapa de las mismas. 
Por último, en el caso donde la red colectora estaba finalizada, se realizó una inspección 
de todas bocas de registro existentes y se realizaron pruebas hidráulicas a tramos 
elegidos aleatoriamente. Como resultado se obtuvo: 
 Casos donde tenían el caño de pase inicial roto 
 Casos donde faltaba el enlucido 
 Casos donde había que mejorar la terminación de los cojinetes 
 Casos donde habían escombros dentro de las mismas. 
Para esto se presentó un informe detallado de cada boca de registro a la empresa 
contratada responsable de la materialización de las mismas, y procedieron a la 
subsanación de dichos vicios. 
La realización de las pruebas hidráulicas arrojó como resultado, en la mayoría, que no 
daban. Se infirió por lo tanto que las acometidas domiciliarias no habían sido selladas. 
Para esto se debió contratar a otra empresa para la correspondiente excavación y sellado 
de las mismas. 
Construcción de red interna de agua potable y de riego 
De acuerdo a lo detallado en la descripción del proyecto, se procedió a la colocación de 
cañería de la traza de impulsión para ambas redes, para ello se utilizaron dos tipos de 
materiales: PVC y PEAD. 
La materialización de la misma fue concebida, en un principio, por una de las empresas 
contratadas, a la cual se le tuvo que hacer hincapié en la correcta ejecución del colchón 
de arena antes de colocar los caños y su consecuente compactación. 
También hubo zonas donde se tuvo que profundizar más las excavaciones ya que las 
mismas no cumplían el mínimo exigido de tapada (1,20 m). 
Universidad Nacional de Cuyo – Facultad de Ingeniería 
Informe de Prácticas Profesionales Supervisadas 
Alumno: Germán BADIALI 
 
P á g i n a  | 24 
 
Otro de los inconvenientes observados fue en la zona de las uniones entre los dos 
materiales, ya que como aún no se contaba con las piezas especiales destinadas a dicha 
materialización, los tramos próximos a ellos quedaron a la intemperie (radiación solar y 
precipitaciones fundamentalmente). Es por eso que en la siguiente imagen se ven los 
caños de PVC quemados, y la zanja con mucho material rocoso, lo cual se debe evitar, 
sobre todo en las cercanías de la cañería. Vale destacar que muchos de estos 
inconvenientes venían arrastrados de la jefatura de obra anterior. 
 
Imagen 17 
Como la cañería usada en PVC era K10, se sometieron las mismas, en las pruebas 
hidráulicas, a una presión de 15 kg/cm
2
 (ya que se considera una buena práctica llevar 
las pruebas a una presión equivalente a 1,5 veces la presión nominal). 
Universidad Nacional de Cuyo – Facultad de Ingeniería 
Informe de Prácticas Profesionales Supervisadas 
Alumno: Germán BADIALI 
 




Otra de las actividades desarrolladas fue el llenado de la losa que albergará tanques de 
reserva, ubicados estratégicamente en un punto de cota dominante. 
Esta actividad fue otorgada a una de las empresas contratadas, quien tuvo que realizar el 
armado, encofrado, hormigonado y curado de la misma.  
Se bombearon 70 m
3
 desde una de las calles de acceso a la misma, se optó por bombear 
ya que se contaba con un escaso espacio para la maniobrabilidad del mixer. 
Las funciones ejercidas fueron: 
 Gestión del pedido de hormigón 
 Supervisión y dirección técnica del hormigonado 
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Los alcances de mis PPS referido a este ítem fueron la materialización de luminarias, 
gabinetes y pases. 
En cuanto a las luminarias se realizó la gestión para conformar una cuadrilla de trabajo 
(con personal interno de la obra) abocada a este tema. 
Se trabajó en conjunto con el área de topografía y producción realizándose las siguientes 
tareas: 
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 Demarcación en el terreno 
 Excavación 
 Armado de los moldes 
 Colocación de los moldes y verificación de la alineación y nivel 
 Hormigonado y curado 
 
Imagen 21 
El montaje de los postes estuvo a cargo de una empresa contratada. 
La materialización de los gabinetes fue llevada a cargo por otra de las empresas 
contratadas. 
Las tareas a realizar fueron idénticas a las de las luminarias, y además se tramitaron los 
pedidos de inspección a EDEMSA para su consiguiente aprobación y gestión del 
hormigonado. 
Universidad Nacional de Cuyo – Facultad de Ingeniería 
Informe de Prácticas Profesionales Supervisadas 
Alumno: Germán BADIALI 
 




Finalmente para realizar los pases de electricidad se debió excavar transversalmente en 
las calles y también en un sector de las veredas. 
Luego de la excavación se colocó el colchón de arena en cada uno de los pases, se 
presentaron los caños (caños de PVC K10 diámetro 110 mm) con sus respectivas tapas y 
se solicitó la inspección de EDEMSA. 
Una de las observaciones que hizo este ente fue que el zanjeado debía ser lo más 
uniforme posible, evitando desniveles entre las cabezas de los caños y la zona central. 
Se corrigieron aquellas zanjas donde se presentaban estas situaciones, y se volvió a 
solicitar la inspección. En esta segunda ocasión el ente aprobó la presentación y se 
procedió a tapar las zanjas corroborando que se haya colocado la malla de advertencia 
correspondiente. 
Uno de los inconvenientes que hubo fue la ruptura de algunos caños de la red cloacal, ya 
que en esos casos la malla de advertencia se encontraba a escasos centímetros de la 
cañería. Cabe destacar la importancia de la buena práctica de luego de colocado el caño, 
colocar el relleno de primer etapa (unos 30 cm aproximadamente de arena), después una 
capa de otros 30 cm del relleno de segunda etapa (material del lugar), la malla de 
advertencia y completar el llenado de la misma con el rellano de segunda etapa. 
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Control y gestión de subcontratistas 
Una de las tareas encomendadas por mi tutor fue cumplir el rol de nexo entre las 
empresas contratadas con la obra propiamente dicha. 
Entre los quehaceres diarios se puede citar: 
 Recibir el pedido de los materiales que iban a necesitar ese día y coordinar el 
traslado de los mismos 
 Recibir la solicitud de la cantidad de hormigón necesaria y realizar el pedido 
adecuado ante la empresa encargada de la provisión del mismo 
 Supervisión del hormigonado 
 Control y seguimiento del avance de las diferentes empresas 
 Redacción de informes sobre el avance de los trabajos ejecutados y su 
correspondiente entrega al jefe de obra 
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 Detectar falencias en la ejecución de los trabajos realizados y plantear acciones 
de corrección 
Gestión de los materiales disponibles en la obra 
Para realizar dicha tarea se coordinaba con las empresas contratistas (explicado en el 
inciso anterior) y con las cuadrillas de personal interno de la obra, solicitándoles el 
pedido de materiales que iban a necesitar para la realización de los trabajos 
encomendados. 
Una vez hecha esta solicitud se procedía a coordinar con el capataz de la obra para 
realizar el movimiento de maquinarias y camiones necesarios para cumplir con la 
entrega de dicho pedido. 
Por otra parte se coordinaba con la persona encargada del pañol para que realice un 
relevamiento de todos los materiales e informara cuáles son aquellos que faltaban o 
estaban próximos a escasear. En función de eso se realizaba un pedido ante el personal 
de administración, que tenían la función de sistematizar el pedido. 
Otra de las tareas era corroborar que realmente llegaran a la obra los materiales pedidos, 
y en caso que siguieran faltando, informarle al personal de administración que realizara 
el reclamo correspondiente. 
Seguimiento de obra y planificación de tareas 
Al comenzar el día laboral lo primero que se hacía era movilizar al personal encargado 
de producción a los diferentes frentes de trabajo (se organizaban en dos cuadrillas) con 
las herramientas y materiales necesarios para la ejecución de sus tareas. 
A lo largo de la jornada me movilizaba por los distintos frentes para supervisar las tareas 
ejecutadas, analizar el grado de avance de las mismas, y examinar si contaban con todos 
los medios necesarios para la correcta ejecución. 
Al finalizar la jornada se procedía a buscar al personal y movilizarlos hacia el obrador. 
Se realizaba con el jefe de obra un resumen de las tareas establecidas analizando su 
porcentaje de ejecución y se planteaban las nuevas tareas a realizar el otro día. 
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Además se efectuaban reuniones semanales con el jefe de obra y capataz para hacer una 
lista de las actividades prioritarias a ejecutar en la próxima semana y además reuniones 
diarias para informar sobre algún hecho importante. 
Conclusiones y recomendaciones 
Estas PPS fueron mi primera experiencia laboral en el ámbito de la ingeniería, de la cual 
puedo decir que fue sumamente satisfactoria. Fue una instancia de desafíos personales y 
aprendizaje constante que me llevó a desarrollar actividades integrando los 
conocimientos teóricos adquiridos a lo largo de la carrera con otras habilidades y 
herramientas complementarias. 
Fue muy gratificante participar en un proyecto de tal envergadura en el área de 
producción, ya que luego de tantos años de adquisición de conocimientos teóricos, ver 
como se materializan en obra es vivamente grato. Es importante destacar que siempre se 
me consideró como un par, teniendo en cuenta mi opinión y criterio. 
Como en todo desafío se debió enfrentar a dificultades nuevas, como trabajar en equipo 
no sólo con ingenieros sino profesionales de otras áreas; lo cual creo que fue lo más 
importante que aprendí en esta etapa. Otro de los retos fue entender que lo aprendido en 
la teoría a lo largo de la universidad a veces es difícil llevarlo a la práctica, buscando así 
la mejor forma de poder compatibilizar lo que dice “la teoría” con las condiciones y 
limitaciones que se presenten en la obra. 
Se recomienda a los alumnos que hagan énfasis en la búsqueda de sus PPS, ya que 
considero que para poder insertarse laboralmente es fundamental contar con aunque sea 
una experiencia laboral en el ámbito de la ingeniería. Además es muy satisfactorio poder 
aplicar los conocimientos adquiridos a lo largo de todo el plan de estudios y contribuir 
desde nuestra profesión al desarrollo de obras que beneficien a la sociedad. 
Además me gustaría recomendar a los directivos de la Facultad de Ingeniería evaluar la 
posibilidad de incorporar una o dos prácticas más en el plan de estudios, teniendo por 
ejemplo una práctica profesional en cada uno de los últimos tres años de la carrera. De 
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esa forma se podría por ejemplo tener experiencia laboral en distintos ámbitos de la 
ingeniería civil: como por ejemplo hidráulica, vial y estructuras. 
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